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PARQUE EOLICO VALENTINES 

1 Resumen ejecutivo 

El presente documento contiene información actualizada al 30 de junio de 2022, en relación al parque 

eólico Valentines.  

El 30 de abril de 2022 se completó el quinto año de operación del parque. En dicho período la la 

disponibilidad ascendió a 96,04%, por lo cual la Contratista no alcanzó el mínimo garantizado 

contractualmente de 97%, lo que determinó la aplicación de una penalidad por indisponibilidad por 

el monto de USD 201.179,29. 

En relación a la ejecución financiera de los flujos operativos, el desempeño de Areaflin SA ha estado 

alineado a las previsiones incluidas en el modelo financiero, ejecutándose gastos por un monto 

inferior al presupuestado para el período.  

Conforme a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (AGOA) celebrada el 27 de 

abril de 2022, el 9 de junio de 2022, se realizó la quinta distribución de utilidades de la sociedad por 

un monto total de USD 3.318.041,86, que representó para cada inversor un monto de 9,07% sobre el 

capital integrado de la Sociedad. 

La producción del parque en el año móvil julio 2021 – junio 2022 se ubicó 17,5% por debajo de la 

estimación inicial realizada en etapa de proyecto en P50 y un 9,4% por debajo de la nueva estimación 

en P50 presentada por G-Advisory en el informe de fecha 23 de julio de 2020.  
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Antecedentes 

En relación al proyecto eólico Valentines, conforme a lo establecido en el contrato de construcción 

llave en mano firmado entre Areaflin SA (la Contratante) y Gamesa Eólica SL y Gamesa Uruguay SRL, 

actualmente Siemens Gamesa Renewable Energy - SGRE (la Contratista), el 12 de mayo de 2015 se 

procedió a dar la Notificación de Comienzo de Suministro, entrando en vigor las obligaciones 

contractuales para ambas partes, entre las cuales se establecía el plazo de construcción del parque 

eólico. 

Gamesa (SGRE) comenzó efectivamente la construcción en sitio el 3 de setiembre de 2015.  

El 5 de enero de 2017 el parque obtuvo el Acta de Habilitación Final que habilitó a la sociedad a poder 

facturar la totalidad de la energía disponible al 100% del precio indicado en el contrato de 

compraventa de energía (Precio 2017: USD 65,67 por MWh, 2018: USD 67,05 por MWh, 2019: USD 

68,19 por MWh, 2020: USD 68,53 por MWh, 2021: USD 67,32 por MWh y 2022: USD 72,16 por MWh). 

Desde dicha fecha comienzan a computarse los 20 años del contrato de compra venta de energía, 

firmado entre UTE y Areaflin SA.  

Por su parte con fecha 27 de enero de 2017 Areaflin SA emitió a Gamesa (SGRE) el certificado de 

Recepción provisional del parque, documento que implica la culminación de la etapa de construcción. 

En dicha instancia se acordó una lista de tareas pendientes menores, valuada al 150% del valor cada 

ítem y por tal concepto, de acuerdo a lo establecido en el contrato de construcción llave en mano, la 

Contratista, constituyó garantías por un monto total de USD 2.746.500. La Contratista completó casi 

la totalidad de dichos pendientes, lo que determinó la reducción de los avales bancarios, 

manteniéndose hasta la fecha un único pendiente relativo a eventos electroestáticos para cuya 

solución Gamesa ha implementado diferentes soluciones que aún no cuentan con conformidad por 

parte de la Contratante y para cuyo objeto se posee una garantía bancaria por USD 1.000.000.   

Teniendo en cuenta que la Recepción Provisional del Suministro se realizó con posterioridad a la fecha 

comprometida contractualmente por la contratista, de conformidad a lo establecido en el contrato de 

construcción llave en mano, se aplicaron a Gamesa penalidades por atraso por un total de USD 

7.317.725,49 (USD 10.500.000 menos la energía generada) que permitieron a la sociedad compensar 

el desfasaje de los flujos financieros respecto a los fondos previstos para el proyecto. 

Contractualmente a los dos años de emitido el certificado de Recepción Provisional del parque se 

otorgaría a la contratista que construyó el parque, la Recepción Definitiva, siempre y cuando no 

existieran pendientes de obra a resolver. Este período se cumplió el 30 de abril de 2019, pero al existir 

pendientes, no se concedió la Recepción Definitiva por lo cual hasta la fecha el parque se encuentra 

aún dentro del período de garantía otorgado por Gamesa. Estas obligaciones se encuentran 

respaldadas por las siguientes garantías constituidas por la contratista: 

- Garantía corporativa emitida por Gamesa Eólica Sociedad Anónima (GESA) por todas las 

obligaciones del contrato, vigente hasta la Recepción Definitiva del parque. 
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- Garantía de suministro – USD 15.314.715,40 – garantía bancaria, vencimiento actual 

31.12.2022 (prorrogable hasta la Recepción Definitiva).  

- Garantía Eventos Electroestáticos - USD 1:000.000 – garantía bancaria, vencimiento actual 

31.12.2022 (prorrogable hasta la solución del tema). 

 

El 1º de mayo de 2017 se inició el período de operación y mantenimiento del parque, por lo cual 

entraron en vigencia todos los derechos y obligaciones establecidas en el contrato de Garantía, 

Operación y Mantenimiento firmado entre Areaflin SA y Gamesa. Este contrato tiene un plazo de 

ejecución de 15 años, previendo revisión de cumplimiento cada 5 años, que le permiten a la 

contratante Areaflin SA, rescindir en dichas instancias si entiende que el desempeño de la contratista 

no es el adecuado.      

El 25 de setiembre de 2017 culminó satisfactoriamente la prueba de curva de potencia, uno de los 

requisitos técnicos necesarios para validar la producción de los aerogeneradores que tiene por 

objetivo certificar que los equipos generan la energía que garantizó el contratista en su oferta para la 

contratación. 

Respecto a la ejecución financiera del contrato de construcción llave en mano, debe señalarse que se 

desarrolló de acuerdo a las previsiones presupuestales iniciales, presentando desviaciones mínimas 

que fueron cubiertas por la contingencia prevista en los flujos del proyecto. 

En lo que respecta a la financiación del parque, con fecha 22 de diciembre de 2016 se realizó la emisión 

de acciones en el mercado de valores por un total de USD 52.335.692. El capital se compone en un 

20% por acciones ordinarias escriturales clase A, propiedad de la Administración Nacional de Usinas y 

Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el restante 80% acciones preferidas escriturales clase B, que se 

emitieron a partir de una subasta pública realizada en el mercado de valores a través de la Bolsa de 

Valores de Montevideo con participación de la Bolsa Electrónica de Valores Sociedad Anónima. Como 

resultado del proceso de colocación de las acciones clase B, que contó con la distribución a través de 

una Red de Pagos de alcance nacional, la exitosa emisión logró la participación de aproximadamente 

10.000 accionistas que conformaron su paquete accionario que desde dicha fecha hasta la actualidad 

cotiza en bolsa. 

Con fecha 15 de marzo de 2017 se firmó el contrato de financiamiento entre Areaflin SA y la 

Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), que luego de cumplidas las condiciones 

precedentes establecidas en dicho contrato, permitió a la sociedad desembolsar el monto de USD 

119.817.463,28 que se destinó a cancelar préstamos puentes obtenidos de la banca local para atender 

los costos de la construcción del parque y otros costos administrativos y de gestión. El financiamiento 

tiene un plazo de pago de 18 años y comenzó a amortizarse en mayo de 2017.  
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2 Operación y Mantenimiento del parque 

Desde el 1ro. de mayo de 2017 entró en vigencia el Contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento 

del parque que está a cargo de Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica S.L. Unipersonal (antes 

Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal) y Siemens Gamesa Renewable Energy S.R.L. (antes Gamesa Uruguay 

SRL).  

De acuerdo a la oferta de Gamesa reflejado en los términos contractuales el costo de la operación y 

mantenimiento de los aerogeneradores por los 2 primeros años estaba incluido en el costo de la 

inversión inicial, debiendo la sociedad, durante ese período, abonar únicamente el costo del 

mantenimiento de la obra civil, obra eléctrica y otros servicios generales (limpieza, seguridad y 

vigilancia, scada). Desde el 1° de mayo de 2019 comenzaron a devengarse conjuntamente con los 

costos de operación y mantenimiento de obra civil, obra eléctrica y otros servicios generales, los 

honorarios por operación y mantenimiento de los aerogeneradores.  

A finales del año 2020, se firmó el Acuerdo Transaccional mediante el cual se cerraron las diferencias 

del período mayo 2017 – abril 2020, determinando el monto a pagar de acuerdo a los servicios 

efectivamente prestados por la Contratista en el mencionado período. En diciembre de 2020 se 

efectuaron los pagos correspondientes.  

Es preciso informar que conforme a lo que establece la cláusula séptima el Acuerdo Transaccional 

firmado en diciembre de 2020, respecto a los honorarios desde mayo 2020 en adelante, se pagaron 

los montos no discutidos entre las partes, quedando para eventualmente revisar a posteriori, las 

diferencias que la contratista y la contratante entiendan pertinente reconsiderar. En ese marco, en 

febrero 2021 se pagaron honorarios por el período junio – diciembre 2020 por un total de USD 

1.081.981,11. 

Luego de alcanzado el Acuerdo Transaccional y acordados los criterios referentes al cumplimiento de 

los servicios involucrados en el Contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento, se han realizado 

los pagos correspondientes a los servicios efectivamente cumplidos por la contratista, sin 

inconvenientes.   

El parque eólico cumplió su quinto año de operación el 1º de mayo de 2022, instancia en la cual, de 

acuerdo a contrato, se calculó la disponibilidad del parque, la que ascendió a 96,04%, situándose por 

debajo del 97% garantizado por el Contratista para ese período, lo que ameritó la aplicación de 

penalidad por indisponibilidad por la suma de USD 201.179,29. 
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3 Gestión medioambiental  

El 15 de junio de 2017 se obtuvo la Autorización Ambiental de Operación del parque. 

De acuerdo a lo establecido en la autorización antes mencionada, en junio de cada año se presenta a 

la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiente (DINACEA, antes DINAMA), un informe de 

cumplimiento anual que a la fecha no ha ameritado observaciones. 

El 31 de marzo de 2020 se presentó, conforme a lo establecido en la AAO, la solicitud de renovación 

de dicha Autorización Ambiental de Operación. 

El 12 de enero del 2021 se obtuvo la renovación correspondiente por un período de 3 tres años, salvo 

que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones significativas, en cuyo caso deberá 

solicitarse con suficiente antelación al vencimiento de la AAO concedida. Conforme a lo que establece 

la normativa de DINACEA con la renovación de la AAO, debe constituirse una Garantía para 

Recomposición Ambiental, a cuyos efectos se presentó una propuesta de póliza de seguro a emitir, la 

cual está a estudio de dicha Dirección.   

En enero de 2018 se procedió a la contratación de la consultora LKSur para realizar el monitoreo de 

aves y murciélagos según requerimientos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiente 

(DINACEA, antes DINAMA) y de los financiadores del parque (BID Invest). Este monitoreo se realizó 

por un período inicial de 3 años para medir el impacto del parque en la fauna del lugar. 

El 21 de julio se recibió el informe final del primer trienio por parte de la consultora. Con fecha 16 de 

junio de 2022 se presentó  ante DINACEA un Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos, atendiendo a 

las recomendaciones presentadas por los especialistas de LKSur en dicho informe. 

Paralelamente, de forma continua se realizan inspecciones y monitoreos del cumplimiento de la 

normativa medioambiental y se van comunicando a los contratistas las observaciones que 

correspondan.  

4  Gestión social – Salud y Seguridad Ocupacional  

Areaflin SA, a través del equipo Gestor de UTE, cuenta con un pool de profesionales comprometidos 

y enfocados en analizar, identificar y evaluar con ética y responsabilidad los  riesgos laborales, así 

como también realizar el seguimiento de las condiciones de trabajo de todas las personas que realizar 

tareas en el Parque Eólico. 

En ese marco, todos los trabajadores deberán conocer el Plan de Seguridad y Salud, Plan de 
Emergencia y Evacuación y Plan de Gestión Ambiental específico del parque, así como deberán 
conocer la Evaluación de Riesgos que aplica a los trabajos que se realizan.  
 
Por su parte, los visitantes que ingresen al parque recibirán una inducción, donde se indican las 

principales medidas de salud, seguridad y medio ambiente. 
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A continuación se resume la información en materia de salud y seguridad ocupacional, del período:  

 

Como puede observarse, a la fecha del informe no ocurrieron incidentes con lesión ni sin lesión. 

5 Ejecución financiera del Proyecto 

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto de Construcción Llave en Mano del parque 

eólico Valentines y los costos incurridos hasta el cierre de la etapa de construcción. Se incluyen 

movimientos posteriores que correspondían a dicha etapa. 

Año 2022 
Horas 

trabajadas 

SIN DAÑOS A  LA 
SALUD 

CON DAÑOS A  LA SALUD 

Cuasi-

accidentes 

Daños 

materiales 

Primeros 

Auxilios 

Trat. 

Médico 

Accidente 

de 

Trabajo 

Días 

Perdidos 

ENERO 1.638 0 0 0 0 0 0 

FEBRERO 1.093 0 0 0 0 0 0 

MARZO 3.512 0 0 0 0 0 0 

ABRIL 3.174 0 0 0 0 0 0 

MAYO 1.759 0 0 0 0 0 0 

JUNIO 1.989 0 0 0 0 0 0 

JULIO        

AGOSTO        

SEPTIEMBRE        

OCTUBRE        

NOVIEMBRE        

DICIEMBRE        

ACUMULADO 12.733 0 0 0 0 0 0 
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Como puede observarse, la ejecución financiera del proyecto se desarrolló dentro del presupuesto 

establecido, presentando algunos desvíos mínimos relativos básicamente a tasas y tributos derivados 

de conceptos que no recibieron la exoneración tributaria o que se presentaron por el solapamiento 

de producción en modo prueba durante el período de construcción, que no fueron considerados en 

el modelo financiero en la etapa de construcción. Asimismo, existieron órdenes de cambio y otros 

costos adicionales no incluidos en el contrato original. Todos estos conceptos se atendieron 

perfectamente con el monto destinado a contingencias. 

Otro aspecto a destacar son las penalidades aplicadas a la contratista de acuerdo a lo establecido en 

el contrato de construcción llave en mano, en virtud del atraso en la construcción que provocó la 

CONSTRUCCIÓN

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Obra civil (Presupuesto N° 2, 6 y 7) 22.889.000

Aerogeneradores (Presupuesto N° 1 y 8)                        114.687.000 

Obra eléctrica y comunicaciones (Presupuesto N° 3, 4 y 
5)

15.571.154

Órdenes de cambio, IVA y otros 321.513 321.513

Penalidades atraso construcción -7.317.725 -7.317.725

Subtotal proyecto               144.810.942                        146.150.942                                       1.340.000                 (6.996.212)

CARGAS SOCIALES 

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Cargas sociales (Pesos Uruguayos)                 66.444.826 88.798.154 22.353.328

Ajustes de precios según contrato ($)

Subtotal USD equivalentes                    2.559.082                            3.948.515 1.389.433                                  -   

Total Contrato Llave en Mano               147.370.024                        150.099.457                                       2.729.433                                  -   

OTROS CONCEPTOS

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Arrendamientos                         20.292                                242.404                                           222.111 

Costos monitoreo financiamiento                                   -                                    18.000                                             18.000 

Costos asesores legales BID                       163.285                            1.573.512                                           260.309 

Costos asociados al financiamiento                         28.878 

Costos estructuración sociedad anónima                       294.992 

Costos sociedad anónima                         73.673 

Costo de gestión                       732.000 

Gastos bancarios                            8.663 

Auditoría Contable                         11.712 

Contingencias                            4.892.885                                       3.746.840 

Tributos e impuestos                    1.146.045 

Subtotal otros costos 2.479.540                  6.726.801                           4.247.261                                      -                             

SERVICIO DE DEUDA

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Comisión Compromiso                                150.002                                           150.002 

Up front fee                    2.161.087                            2.164.316                                               3.229 

Fondeo cuenta reserva                    5.100.000                            5.294.207                                           194.207 

Otros costos del financiamiento                                                      -   

Intereses durante la construcción                                   -                                             -                                                        -   

Amortizaciones                                                      -   

Subtotal 7.261.087,10 7.608.525,24 347.438,14 0,00

Total 157.110.651             164.434.783                      7.324.132                                      (6.996.212)                

              144.810.942 1.340.000
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generación de costos adicionales y desfasajes en los ingresos previstos en la sociedad, por lo cual el 

flujo del proyecto ha quedado ampliamente compensado.  

6 Ejecución financiera de la Operación y Mantenimiento 

Como se indicara en el punto 3, desde el 1º. de mayo de 2017 el parque eólico se encuentra en fase 

de operación y mantenimiento. 

Desde dicha fecha coexistieron en el parque actividades de construcción tendientes a completar las 

tareas pendientes definidas al emitir el certificado de Recepción Provisional del parque y las tareas de 

la etapa de operación y mantenimiento. 

Respecto a la ejecución financiera de esta etapa, presentamos a continuación un resumen de los 

costos incurridos en el período 01.01.2022 – 30.06.2022 y su comparación con los gastos previstos en 

el modelo financiero: 

 

Como puede apreciarse la ejecución financiera del parque está alineada con el presupuesto elaborado 

para el año 2021. 

La variación expuesta en el rubro impuestos se debe pago del anticipo de impuestos mensuales que 

no quedaron cubiertos con la aplicación de certificado de crédito disponible.  

 

Por su parte, para el caso del rubro de O&M, luego de alcanzado el Acuerdo Transaccional y acordados 

los criterios referentes al cumplimiento de los servicios involucrados en el Contrato de Garantía, 

Operación y Mantenimiento, a la fecha del informe se han realizado los pagos correspondientes a los 

servicios efectivamente cumplidos por la contratista, sin inconvenientes.   

Presupuesto 2022 Acumulado al 30.06.2022 Saldo % de ejecución

O&M USD 2.560.680,62                   692.755,02                                  1.867.925,60          27,1%

Limpieza de palas USD -                                      -                                                 -                            N/A

Administración UTE USD 150.000,00                       75.000,00                                    75.000,00                50,0%

Arrendamientos USD 199.284,53                       19.842,55                                    179.441,98             10,0%

Seguro USD 267.286,46                       -                                                 267.286,46             0,0%

Tasa Control URSEA USD 39.620,79                         16.605,84                                    23.014,95                41,9%

Tasa DNC USD 53.657,07                         6.625,23                                       47.031,84                12,3%

Monitoreo IIC USD 48.500,00                         20.447,17                                    28.052,83                42,2%

Costos de la sociedad anónima USD 364.182,13                       75.687,51                                    288.494,62             20,8%

Total  Costos Operativos USD 3.683.211,59                   906.963,32                                  2.776.248,28          24,6%

Amortización deuda USD 5.254.998,53                   2.772.771,52                              2.482.227,02          52,8%

Intereses préstamo USD 4.790.620,67                   2.227.725,75                              2.562.894,92          46,5%

Otros costos financiamiento USD -                                      -                                                 -                            -

Cuenta reserva deuda USD -                                      -                                                 -                            -

Total Servicio de deuda USD 10.045.619,20                 5.000.497,27                              5.045.121,94          49,8%

Impuesto a la Renta USD -                                      2.376,01                                       (2.376,01)                N/A

Impuesto al Patrimonio USD -                                                 -                            

Total tributos USD -                                      2.376,01                                       (2.376,01)                N/A

Total USD 13.728.830,79          5.909.836,59                     7.818.994,21     43,0%
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7 Facturación de energía 

Se presenta a continuación un resumen de la facturación de Areaflin SA durante el período  julio 2021 

– junio 2022 y un gráfico de la misma, en comparación con las proyecciones previas, incluidas en el 

modelo de negocio, determinadas antes de la instalación del parque.  

 

 

 

 La performance de facturación del parque eólico en el período enero – junio 2022, se presentó en el 

entorno de 21,5% por debajo de las proyecciones iniciales para un P501 mientras se encuentra por 

                                                           
1 Valor de generación anual de energía con probabilidad del 50% de ser superado. 

Mes de producción MWh real Subtotal USD IVA USD Total USD

Jul-21 27.191,15 1.830.508,29 402.711,82 2.233.220,11

Ago-21 18.833,22 1.267.852,24 278.927,49 1.546.779,73

set-21 25.459,97 1.713.965,32 377.072,37 2.091.037,68

Oct-21 22.393,39 1.507.523,28 331.655,12 1.839.178,41

Nov-21 24.974,38 1.681.275,13 369.880,53 2.051.155,65

Dic-21 22.667,90 1.526.002,76 335.720,61 1.861.723,37

Ene-22 22.524,58 1.625.373,84 357.582,24 1.982.956,08

Feb-22 17.761,08 1.281.639,39 281.960,67 1.563.600,05

Mar-22 22.493,69 1.623.144,60 357.091,81 1.980.236,41

Abr-22 15.809,54 1.140.816,12 250.979,55 1.391.795,66

May-22 17.388,93 1.170.622,97 257.537,05 1.428.160,02

Jun-22 19.180,79 1.291.250,98 284.075,22 1.575.326,20

Total 256.678,62 17.659.974,90 3.885.194,48 21.545.169,38
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encima del P902 proyectado. Considerando un período anual de julio 2021 a junio 2022 la producción 

real se ubicó 17,5% por debajo de dichas proyecciones iniciales.  

A continuación, se presenta un resumen de la producción anual, desde inicio de operación del parque: 

 

 

A los efectos de analizar los desvíos que se vienen registrando desde el inicio de la operación del 

parque en la producción real respecto a la estimación efectuada en P50 en etapa de proyecto, que 

estimó una generación energética anual de 311.447 MWh, se desarrollaron dos líneas de acción. Por 

un lado se contrató a la Facultad de Ingeniería que efectuó un análisis de la velocidad de viento 

registrada en el parque en dicho período comparándola con la considerada para el cálculo de 

producción previo a la instalación del parque y por otro lado se contrató a una consultora 

internacional independiente de reconocida trayectoria en energías renovables para analizar el desvío 

e identificar los factores que lo explicarían, así como efectuar una nueva estimación energética de 

largo plazo si correspondiere. 

Como resultado de estos abordajes, se obtuvo un informe de la Facultad de Ingeniería que concluye 

que el período de operación ha tenido un recurso eólico similar al estimado para largo plazo en el 

informe técnico de la consultora independiente que efectuó la estimación en etapa de proyecto; y un 

informe de la consultora G-Advisory que concluye que la diferencia de producción entre la estimada 

en P50 y la real se explica principalmente por los cálculos de velocidad del viento estimada por la 

consultora que efectuó el cálculo previo a la instalación del parque, que fue significativamente 

superior a la real, lo que explica un 9% de desvío de producción energética, asimismo señala que en 

un porcentaje muy marginal la indisponibilidad presentada por el parque influyó en un 0,35% en la 

disminución de dicha producción. G-Advisory además, efectuó una nueva estimación de producción 

                                                           
2 Valor de generación anual de energía con probabilidad del 90% de ser superado. 
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energética de largo plazo que en P50 es de 283.263 MWh/año (9% inferior a la estimación de DNV 

Garrad Hassan de etapa de proyecto que era 311.447 MWh/año). 

Teniendo en cuenta esta nueva estimación de producción, se presenta un comparativo de la 

producción anual hasta el año 2021 y esta proyección de generación ajustada.  

 

 

 

La producción del año 2021 se ubicó 3,56% por debajo de la nueva estimación realizada por G-Advisory 

en su informe de fecha 23 de julio de 2020. En el año móvil julio 2021-junio 2022 la producción real 

del parque se ha ubicado 9,4% por debajo de la nueva estimación realizada por G-Advisory. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la producción del parque hasta el 31.12.2021 y su 

comparación con las estimaciones de producción obtenidas de las consultoras internacionales: 
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Comparativo producción real vs estimación G-Advisory

Prevista G-Advisory (MWh) Real (MWh)

Valentines MWh/año % desviación/inicio % desviac./nueva estim.

Estimado pre-construcción DNV GH año 2014 311.447

Estimación ajustada G-Advisory julio 2020 283.263 -9,05%

Producción 2017 290.792 -6,63% 2,66%

Producción 2018 280.065 -10,08% -1,13%

Producción 2019 274.991 -11,71% -2,92%

Producción 2020 297.198 -4,58% 4,92%

Producción 2021 273.185 -12,29% -3,56%

Promedio (2017-2021) 283.246 -9,05% -0,01%
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Con la recepción del informe de la consultora G.Advisory se realizó el ajuste correspondiente a las 

estimaciones iniciales de producción incluidas en el modelo financiero. En este sentido, se presenta el 

Anexo 1 con el flujo de fondos actualizado y una descripción de las hipótesis utilizadas incluyendo los 

fundamentos en base a los cuales se ajustaron las proyecciones respecto a las iniciales. 

 

Adicionalmente, complementando las líneas de acción desplegadas, el equipo gestor del proyecto ha 

realizado un análisis comparativo de la performance del parque eólico Valentines respecto al resto de 

los parques eólicos operativos en Uruguay. El resultado de dicho análisis se presenta en la siguiente 

gráfica: 

  

Como puede apreciarse el desempeño del parque eólico Valentines se encuentra alineado con la 

producción promedio del resto de parques eólicos de Uruguay, presentando un factor de planta por 

encima de dicho promedio, en el período analizado. 

8 Asambleas y distribución de fondos a los accionistas 

El 27 de abril de 2022, conforme a lo establecido en la ley No. 16060 (Ley de sociedades comerciales), 

se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas mediante la cual se aprobaron los Estados 

Financieros, la Memoria Anual, la gestión del directorio y de los órganos de control de la sociedad, se 

designaron la firma auditora y la calificadora de riesgo para el año siguiente y se resolvió la distribución 

de utilidades según los resultados contables obtenidos al 31 de diciembre de 2021.  

En la mencionada Asamblea se resolvió la designación de nuevas autoridades para la sociedad y el 

directorio quedó integrado de la siguiente forma: 
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- Dr. José Alem – Presidente 

- Cra. Liliana Rodríguez – Vicepresidente 

-Cr. Gonzalo Pérez – Director (designado por los accionistas titulares de acciones preferidas clase B) 

- Ing. Javier San Cristobal – Director Suplente      

- Ing. Luis Garcia – Director Suplente      

La conformación de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia permaneció sin 

modificaciones, siendo sus miembros titulares los Cres. Gabriel Ferreira, Jorge Daghero y Fabian 

Figueroa.  

El monto de dividendos a distribuir aprobados, corresponde al importe máximo distribuible del 

resultado del ejercicio 2021 luego de considerar la resolución del rescate de capital del 30 de 

setiembre de 2021, la constitución de reserva legal y la posición de la AIN. Cabe mencionar que dicho 

importe contiene efectos expositivos derivados de las normas de contabilidad aplicadas (amortización 

de los activos, impuesto diferido, etc) que no representan la disponibilidad de fondos de la sociedad.  

Con fecha 9 de junio de 2022 se efectivizó la distribución de utilidades antes mencionada, por un total 

de USD 3.318.041,86, que representó 9,07% sobre el capital integrado promedio de la Sociedad.  

Hasta la fecha se han realizado las siguientes distribuciones a los accionistas de la sociedad: 

 

 
 

 

 

 

Fecha Moneda Importe Concepto

04/06/2018  USD 5.403.299,87 Distribución de dividendos

06/06/2019  USD 1.314.355,15 Distribución de dividendos

18/12/2019  USD 5.000.000,00 Rescate de capital

30/06/2020 USD 1.005.344,15 Distribución de dividendos

18/12/2020 USD 5.000.000,00 Rescate de capital

21/07/2021 USD 1.131.692,32 Distribución de dividendos

16/12/2021 USD 5.000.000,00 Rescate de capital

09/06/2022 USD 3.318.041,86 Distribución de dividendos
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9 Relacionamiento con la comunidad 

Areaflin S.A., a través de sus autoridades y equipo técnico asignado al control de la operación 

y mantenimiento del parque, siempre ha mantenido una estrecha relación con la comunidad, 

efectuando diversos eventos de integración y comunicación con los vecinos, procurando 

colaborar con las necesidades que surgen en los centros de interés común de la zona, a los 

efectos de aportar a su desarrollo cultural, social, medioambiental y económico. 

En esta oportunidad, el directorio de Areaflin S.A. ha resuelto, en el marco de su política de 

responsabilidad social empresarial, efectuar una donación a la escuela No. 45 de la localidad 

de Valentines. 

Dicha donación consiste en la entrega e instalación de dos aires acondicionados de 24 BTU a 

ser colocados en las aulas escolares, traslado de los aires acondicionados de menor porte que 

existen en dichos salones para la casa de los maestros, reparación de la instalación eléctrica 

de la casa de los maestros y compra de artefactos sanitarios a colocar en los baños de la 

escuela.  

Por Resolución de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)  N° 10 de fecha 10 

de marzo del 2022, acepta la donación propuesta por lo que, luego de que la Sociedad fue 

notificada, comenzaron las gestiones para efectivizar la misma. 

En ese marco, los primeros días del mes de julio personal técnico del Gestor UTE y de la 

Contratista Siemens Gamesa Renewable Energy realizaron la entrega y colocación de los aires 

acondicionados en la Escuela. 

Por su parte, en referencia al resto de los pendientes, el equipo gestor está en permanente 

contacto con la Arquitecta Residente de ANEP ya que los mismos están condicionados al inicio 

de las obras de mantenimiento previstas en la Escuela en el marco del convenio ANEP-MEVIR 

y que se estima comiencen en el último trimestre del año 2022.    
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_____________________________________________________________________________ 

El presente documento es de uso privado y confidencial, cuya información reviste el carácter de 

privilegiada, por lo que en mérito a la normativa vigente no puede ser divulgada con anterioridad a su 

disposición por los canales formales de comunicación. 

 

 

10 Anexo 1 – Flujo de Fondos Actualizado 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

a) A los efectos de proceder con la distribución de dividendos a los accionistas de Areaflin S.A, se deberán 

observar las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales en la materia;  

b) Debe notarse especialmente que ni Areaflin S.A. ni la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas (UTE) garantizan rendimientos de tipo alguno.  

En relación al flujo de fondos antes presentado se remiten los siguientes comentarios: 

 Se trata de proyecciones realizadas en base a hipótesis y evolución de variables, previstas de 

acuerdo a la información disponible a la fecha de la actualización, por lo cual no se asegura el 

logro de los flujos estimados. 

 Las decisiones que se adopten en base a esta información son de total responsabilidad de quien 

las tome, no implicando responsabilidad alguna para Areaflin SA. 

 La información se elaboró con el objetivo de ser presentada al Organismo financiador del proyecto 

para acreditar el cumplimiento de los covenants establecidos en el contrato de préstamo y como 

todo modelo es una representación simplificada de la estructura económica del emprendimiento; 

por lo tanto, hay algunos impactos contables que no fueron considerados por no tener 

repercusión sobre los ratios exigidos por el financiador o porque al suponer evolución 

acompasada de las variables macroeconómicas (inflación de Estados Unidos, inflación de 

Uruguay, devaluación) no generan a priori partidas relevantes a considerar. En este sentido, las 

exposiciones contables no incorporadas al modelo corresponden a: 

o aplicación de las NIIF 9, 15 y 16, NIC 12, 23, 38 y 39 en relación a la valuación de activos 

fijos y pasivos 

o aplicación de la NIIF 9 en relación a la valuación de swap 

 

HIPÓTESIS ECONÓMICAS UTILIZADAS 

INGRESOS 

Ingresos por venta de energía: Se incluye la producción real desde inicio de la operación hasta el 

31.12.2021. A posteriori se proyecta la generación según estimación de G-Advisory de julio 2020: 283.263 

MWh/año. El precio de la energía de acuerdo a contrato de compraventa de energía es de USD 63,50 al 

año 2010, ajustado por paramétrica. Precio actual de energía 2022: USD 72,16 /MWh. 

COSTOS 

O&M: Areaflin SA firmó un contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento por 15 años, el modelo 

contiene hasta dicho período de operación los honorarios de la contratista Siemens Gamesa Renewable 

Energy estipulados en el mencionado contrato y a posteriori un monto estimado de 15% adicional para 

aerogeneradores.   
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Para Operación y Mantenimiento de aerogeneradores: 

- Años 1 y 2   50.000 USD/aerogenerador/año 

- Años 3 a 10  62.100 USD/aerogenerador/año 

- Años 11 a 15  69.085 USD/aerogenerador/año 

- Años 16 a 20  se consideró un incremento de 15%  

Los honorarios correspondientes a los dos primeros años de operación se abonaron por anticipado junto 

al costo de la inversión.   

 

Para Mantenimiento de BOP: 

- Obra eléctrica 202.625 USD/año. 

- Obra civil: 54.000 USD/año. 

- Vigilancia y seguridad: 92.500 USD/año 

- Limpieza: 8.500 USD/año 

- Gestión de residuos (incluida su disposición final): 35.000 USD/año 

- Comunicación del SCADA vía satélite: 15.000 USD/año 

Todos los honorarios se ajustan por paramétrica conforme a lo establecido en el contrato que incluye un 

65% por evolución de inflación de Estados Unidos y 35% por inflación de Uruguay expresada en dólares.   

 

Costos administrativos: Considera el contrato de gestión firmado con UTE con un costo anual fijo de USD 

400 mil durante construcción y USD 150 mil por año durante todo el período de operación. 

Arrendamientos: El costo corresponde al monto pactado en los contratos de arrendamiento firmado con 

los propietarios de los terrenos donde se instaló el parque eólico, con un costo de UI 41.187 por año y por 

aerogenerador. Este monto se convierte a dólares equivalentes según evolución del tipo de cambio de la 

UI y USD proyectada para el período del proyecto. 

Seguros: El costo del seguro es anual y se paga por anticipado. En el modelo financiero se considera el 

costo real incurrido y para proyectar se utiliza la evolución de la inflación de Estados Unidos ya que los 

seguros casi en su totalidad están reasegurados en el mercado internacional y dependen de ese mercado. 

Otros: Este concepto incluye: 

Tasa de control de URSEA: Es del 2%o (dos por mil) del monto facturado sin impuestos. 

Tasa de DNC: Es una tasa en Pesos Uruguayos que equivale aproximadamente a 0,2 USD/MWh producido. 

Para proyectar se ajusta por IPC y evolución del tipo de cambio. 

Costos SA: Incluye costos de Directorio, Comisión Fiscal, Comité de Auditoría y Vigilancia, servicios 

jurídicos y contables contratados, Auditoría Externa y otros gastos administrativos (gastos bancarios, 

timbres, certificados, aportes BPS, firma digital, proventos AIN, costos de Asambleas) se proyecta un costo 

total de USD 110 mil anuales. 
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Monitoreo BID: Costos de asesores técnicos, legales y de seguros, así como monitoreos medioambientales 

requeridos por el financiador. Monto anual aproximado USD 200.000 para los primeros 5 años, 

posteriormente USD 50 mil (culmina monitoreo de aves y murciélagos).  

Costos del mercado de valores: Incluye los costos de Calificadora de Riesgo, administración del mercado 

minorista y Bolsa de Valores de Montevideo, en sus roles de Agente de Pagos, Entidad registrante y 

Entidad representante de los accionistas. Este concepto incluye un monto destinado a contingencias. Se 

prevé un total de USD 255 mil por año.        


