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PARQUE EOLICO VALENTINES 

1 Resumen ejecutivo 

El presente documento contiene información actualizada al 31 de diciembre de 2021, en relación al 

parque eólico Valentines.  

La producción del parque en el año 2022 se ubicó 16,34% por debajo de la estimación inicial realizada 

por DNV Garrad Hassan en P50 y un 8,01 % por debajo de la nueva estimación en P50 presentada por 

G-Advisory en el informe de fecha 23 de julio de 2020.  

El 30 de abril de 2022 se completó el quinto año de operación del parque. En dicho período la 

contratista obtuvo una disponibilidad del 96,04%, por lo cual no alcanzó el mínimo garantizado 

contractualmente de 97%, lo que determinó la aplicación de una penalidad por indisponibilidad por 

el monto de USD 201.179,29 que ya fue cobrada por la Sociedad. 

En relación a la ejecución financiera de los flujos operativos, el desempeño de Areaflin SA ha estado 

alineado a las previsiones incluidas en el modelo financiero, ejecutándose gastos por un monto 

inferior al presupuestado para el período. 

Conforme a lo aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas (AGOA) celebrada el 27 de 

abril de 2022, el 9 de junio de 2022, se realizó la quinta distribución de utilidades de la sociedad por 

un monto total de USD 3.318.041,86, que representó para cada inversor un monto de USD 9,07 sobre 

el capital integrado promedio de la Sociedad. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de 

setiembre de 2022 (levantamiento del cuarto intermedio 25 de octubre de 2022), el 22 de diciembre 

de 2022 se efectuó una reducción de capital integrado mediante el procedimiento de rescate de 

acciones, distribuyendo a los accionistas un monto total de USD 3.500.001. 

Por su parte, con fecha 15 de noviembre de 2022 se procedió a realizar una cancelación anticipada de 

deuda por el monto de USD 5.000.000, conforme a lo aprobado por el Directorio de la Sociedad, 

permitiendo aplicar excedentes de disponibilidades a la mejora de la rentabilidad para los accionistas 

mediante la reducción de los intereses financieros a pagar.  

A continuación se presenta un cuadro con la estimación comparativa de la tasa interna de retorno 

(TIR) para los accionistas, considerando los flujos históricos hasta el 31.12.2022 y suponiendo que los 

flujos proyectados desde 2023 en adelante se mantienen como se previeron originalmente:  

 

TIR estimada 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Previsto 9,69% -15.314,72 -36.079,69 2.242,04 5.053,15 4.021,60 4.263,80 4.579,18 4.824,73

Real 11,70% -10.430,45 -41.905,24 0,00 5.403,30 6.314,36 6.005,34 6.131,69 6.818,04
Valentines

Notas: La TIR estimada en el  caso Real  considera los flujos efectivamente ejecutados hasta la fecha y desde ahí en adelante, las proyecciones tal  como estaban previstas inicialmente. Los flujos 

anuales están expresados en miles de dólares estadounidenses (USD).
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Antecedentes 

En relación al proyecto eólico Valentines, conforme a lo establecido en el contrato de construcción 

llave en mano firmado entre Areaflin SA (la Contratante) y Gamesa Eólica SL y Gamesa Uruguay SRL 

(la Contratista), el 12 de mayo de 2015 se procedió a dar la Notificación de Comienzo de Suministro, 

entrando en vigor las obligaciones contractuales para ambas partes, entre las cuales se establecía el 

plazo de construcción del parque eólico. 

Gamesa comenzó efectivamente la construcción en sitio el 3 de setiembre de 2015.  

El 5 de enero de 2017 el parque obtuvo el Acta de Habilitación Final lo que habilitó a la sociedad a 

poder facturar la totalidad de la energía disponible al 100% del precio indicado en el contrato de 

compraventa de energía (Precio 2017: USD 65,67 por MWh, 2018: USD 67,05 por MWh, 2019: USD 

68,19 por MWh, 2020: USD 68,53 por MWh,2021: USD 67,32 por MWh y 2022: 72,16 por MWh. Desde 

dicha fecha comienzan a computarse los 20 años del contrato de compra venta de energía, firmado 

entre UTE y Areaflin SA.  

Con fecha 27 de enero de 2017 Areaflin SA emitió a Gamesa el certificado de Recepción provisional 

del parque, documento que implica la culminación de la etapa de construcción. En dicha instancia se 

acordó una lista de tareas pendientes menores, valuada al 150% del valor cada ítem y por tal concepto, 

de acuerdo a lo establecido en el contrato de construcción llave en mano, la Contratista Gamesa, 

constituyó garantías por un monto total de USD 2.746.500. La Contratista ha estado trabajando en la 

ejecución de los pendientes, habiendo completado a la fecha la totalidad de dichos pendientes, lo que 

ha permitido la reducción de los avales bancarios en proporción a dichos avances, manteniéndose un 

pendiente relativo a eventos electroestáticos para cuya solución Gamesa ha implementado diferentes 

soluciones que aún no cuentan con conformidad por parte de la Contratante y para cuyo objeto se 

posee una garantía bancaria por USD 1.000.000.   

Teniendo en cuenta que la Recepción Provisional del Suministro se realizó con posterioridad a la fecha 

comprometida contractualmente por la contratista, de conformidad a lo establecido en el contrato de 

construcción llave en mano, se aplicaron a Gamesa penalidades por atraso por un total de USD 

7.317.725,49 (USD 10.500.000 menos la energía generada) que permitieron a la sociedad compensar 

el desfasaje de los flujos financieros respecto a los fondos previstos para el proyecto. 

Contractualmente a los dos años de emitido el certificado de Recepción Provisional del parque se 

otorgaría a la contratista que construyó el parque, la Recepción Definitiva, siempre y cuando no 

existieran pendientes de obra a resolver. Este período se cumplió el 30 de abril de 2019, pero al existir 

pendientes, no se concedió la Recepción Definitiva por lo cual hasta la fecha el parque se encuentra 

aún dentro del período de garantía otorgado por Gamesa. Estas obligaciones se encuentran 

respaldadas por las siguientes garantías constituidas por la contratista: 
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- Garantía corporativa emitida por Gamesa Eólica Sociedad Anónima (GESA) por todas las 

obligaciones del contrato, vigente hasta la Recepción Definitiva del parque. 

- Garantía de suministro – USD 15.314.715,40 – garantía bancaria, vencimiento actual 

30.12.2023 (prorrogable hasta la Recepción Definitiva).  

- Garantía Eventos Electroestáticos - USD 1:000.000 – garantía bancaria, vencimiento actual 

30.06.2023 (prorrogable hasta la solución del tema). 

El 1º de mayo de 2017 se inició el período de operación y mantenimiento del parque, por lo cual 

entraron en vigencia todos los derechos y obligaciones establecidas en el contrato de Garantía, 

Operación y Mantenimiento firmado entre Areaflin SA y Gamesa. Este contrato tiene un plazo de 

ejecución de 15 años, previendo revisión de cumplimiento cada 5 años, que le permiten a la 

contratante Areaflin SA, rescindir en dichas instancias si entiende que el desempeño de la contratista 

no es el adecuado.      

El 25 de setiembre de 2017 culminó satisfactoriamente la prueba de curva de potencia, uno de los 

requisitos técnicos necesarios para validar la producción de los aerogeneradores que tiene por 

objetivo certificar que los equipos generan la energía que garantizó el contratista en su oferta para la 

contratación. 

Respecto a la ejecución financiera del contrato de construcción llave en mano, debe señalarse que se 

desarrolló de acuerdo a las previsiones presupuestales iniciales, presentando desviaciones mínimas 

que fueron cubiertas por la contingencia prevista en los flujos del proyecto. 

En lo que respecta a la financiación del parque, con fecha 22 de diciembre de 2016 se realizó la emisión 

de acciones en el mercado de valores por un total de USD 52.335.692. El capital se compone en un 

20% por acciones ordinarias escriturales clase A, propiedad de la Administración Nacional de Usinas y 

Trasmisiones Eléctricas (UTE) y el restante 80% acciones preferidas escriturales clase B, que se 

emitieron a partir de una subasta pública realizada en el mercado de valores a través de la Bolsa de 

Valores de Montevideo con participación de la Bolsa Electrónica de Valores Sociedad Anónima. Como 

resultado del proceso de colocación de las acciones clase B, que contó con la distribución a través de 

una Red de Pagos de alcance nacional, la exitosa emisión logró la participación de aproximadamente 

10.000 accionistas que conformaron su paquete accionario que desde dicha fecha hasta la actualidad 

cotiza en bolsa. 

Con fecha 15 de marzo de 2017 se firmó el contrato de financiamiento entre Areaflin SA y la 

Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest), que luego de cumplidas las condiciones 

precedentes establecidas en dicho contrato, permitió a la sociedad desembolsar el monto de USD 

119.817.463,28 que se destinó a cancelar préstamos puentes obtenidos de la banca local para atender 

los costos de la construcción del parque y otros costos administrativos y de gestión. El financiamiento 

tiene un plazo de pago de 18 años y comenzó a amortizarse en mayo de 2017.  
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2 Operación y Mantenimiento del parque 

Desde el 1ro. de mayo de 2017 entró en vigencia el Contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento 

del parque que está a cargo de Siemens Gamesa Renewable Energy Eólica S.L. Unipersonal (antes 

Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal) y Siemens Gamesa Renewable Energy S.R.L. (antes Gamesa Uruguay 

SRL).  

De acuerdo a la oferta de Gamesa reflejado en los términos contractuales el costo de la operación y 

mantenimiento de los aerogeneradores por los 2 primeros años estaba incluido en el costo de la 

inversión inicial, debiendo la sociedad, durante ese período, abonar únicamente el costo del 

mantenimiento de la obra civil, obra eléctrica y otros servicios generales (limpieza, seguridad y 

vigilancia, scada). Desde el 1° de mayo de 2019 comenzaron a devengarse conjuntamente con los 

costos de operación y mantenimiento de obra civil, obra eléctrica y otros servicios generales, los 

honorarios por operación y mantenimiento de los aerogeneradores.  

A finales del año 2020, se firmó el Acuerdo Transaccional mediante el cual se cerraron las diferencias 

del período mayo 2017 – abril 2020, determinando el monto a pagar de acuerdo a los servicios 

efectivamente prestados por la Contratista en el mencionado período. En diciembre de 2020 se 

efectuaron los pagos correspondientes.  

Es preciso informar que conforme a lo que establece la cláusula séptima el Acuerdo Transaccional 

firmado en diciembre de 2020, respecto a los honorarios desde mayo 2020 en adelante, se pagaron 

los montos no discutidos entre las partes, quedando para eventualmente revisar a posteriori, las 

diferencias que la contratista y la contratante entiendan pertinente reconsiderar. En ese marco, en 

febrero 2021 se pagaron honorarios por el período junio – diciembre 2020 por un total de USD 

1.081.981,11. 

Luego de alcanzado el Acuerdo Transaccional y acordados los criterios referentes al cumplimiento de 

los servicios involucrados en el Contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento, se han realizado 

los pagos correspondientes a los servicios efectivamente cumplidos por la contratista, sin 

inconvenientes.   

Por otra parte, el parque cumplió su quinto año de operación el 1º de mayo de 2022, instancia en la 

cual, de acuerdo a contrato, se calculó la disponibilidad del parque, la que ascendió a 96,04%, 

situándose por debajo del 97% garantizado por el Contratista para ese período, lo que ameritó la 

aplicación de la  penalidad por indisponibilidad por la suma de USD 201.179,29, que ya fue cobrada 

por la Sociedad. 
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3 Gestión medioambiental y social 

El 15 de junio de 2017 se obtuvo la Autorización Ambiental de Operación del parque. 

De acuerdo a lo establecido en la autorización antes mencionada, en junio de cada año se presenta a 

la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiente (DINACEA, antes DINAMA), un informe de 

cumplimiento anual que a la fecha no ha ameritado observaciones. 

El 31 de marzo de 2020 se presentó, conforme a lo establecido en la AAO, la solicitud de renovación 

de dicha Autorización Ambiental de Operación. 

El 12 de enero del 2021 se obtuvo la renovación correspondiente por un período de 3 tres años, salvo 

que se introduzcan modificaciones, reformas o ampliaciones significativas, en cuyo caso deberá 

solicitarse con suficiente antelación al vencimiento de la AAO concedida.  

En enero de 2018 se procedió a la contratación de la consultora LKSur para realizar el monitoreo de 

aves y murciélagos según requerimientos de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiente 

(DINACEA, antes DINAMA) y de los financiadores del parque (BID Invest). Este monitoreo debe 

realizarse por un período inicial de 3 años para medir el impacto del parque en la fauna del lugar. 

El 21 de julio 2021 se recibió el informe final del primer trienio por parte de la consultora que fue 

presentado a DINACEA oportunamente con el Informe Anual de Desempeño en el mes de junio 2022. 

El 12 de setiembre se presentó ante dicho Organismo el Plan de Monitoreo de Aves y Murciélagos, 

atendiendo a las recomendaciones del equipo técnico del Gestor en base a las conclusiones 

presentadas por los especialistas de LKSur en el informe final. 

Por su parte, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en la Autorización 

Ambiental de Operación, hasta que el Ministerio de Ambiente se expida sobre el nuevo plan de 

monitoreo presentado, se reinició el monitoreo de aves y murciélagos en las mismas condiciones 

dispuestas en el Plan de Gestión Ambiental de Operación inicial, vigente. La consultora LKSur es quien 

está ejecutando las campañas de monitoreo desde el 17 de setiembre de 2022.  

En el primer semestre del 2023 se recibirá el informe del período de estudio. 

Paralelamente, de forma continua se realizan inspecciones y monitoreos del cumplimiento de la 

normativa medioambiental y se van comunicando a los contratistas las observaciones que 

correspondan.  

Respecto al aspecto social, conforme a lo dispuesto por el Directorio de la Sociedad, en línea con la 

política de Responsabilidad Social Empresarial y previa conformidad de la Dirección General de 

Educación Inicial y Primaria (ANEP), en junio 2022 se instalaron los aires acondicionados donados por 

Areaflin S.A. a la Escuela N° 45 de Valentines. 
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Por su parte se está coordinando con la arquitecta designada por la Institución de Educación la 

donación en relación a reacondicionamiento de los gabinetes higiénicos de los alumnos que requieren 

apertura de obra en BPS y autorización de ANEP, trámites que están en curso.  

4 Ejecución financiera del Proyecto 

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto de Construcción Llave en Mano del parque 

eólico Valentines y los costos incurridos hasta el cierre de la etapa de construcción. Se incluyen 

movimientos posteriores que correspondían a dicha etapa. 

 

 

CONSTRUCCIÓN

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Obra civil (Presupuesto N° 2, 6 y 7) 22.889.000

Aerogeneradores (Presupuesto N° 1 y 8)                        114.687.000 

Obra eléctrica y comunicaciones (Presupuesto N° 3, 4 y 
5)

15.571.154

Órdenes de cambio, IVA y otros 321.513 321.513

Penalidades atraso construcción -7.317.725 -7.317.725

Subtotal proyecto               144.810.942                        146.150.942                                       1.340.000                 (6.996.212)

CARGAS SOCIALES 

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Cargas sociales (Pesos Uruguayos)                 66.444.826 88.798.154 22.353.328

Ajustes de precios según contrato ($)

Subtotal USD equivalentes                    2.559.082                            3.948.515 1.389.433                                  -   

Total Contrato Llave en Mano               147.370.024                        150.099.457                                       2.729.433                                  -   

OTROS CONCEPTOS

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Arrendamientos                         20.292                                242.404                                           222.111 

Costos monitoreo financiamiento                                   -                                    18.000                                             18.000 

Costos asesores legales BID                       163.285                            1.573.512                                           260.309 

Costos asociados al financiamiento                         28.878 

Costos estructuración sociedad anónima                       294.992 

Costos sociedad anónima                         73.673 

Costo de gestión                       732.000 

Gastos bancarios                            8.663 

Auditoría Contable                         11.712 

Contingencias                            4.892.885                                       3.746.840 

Tributos e impuestos                    1.146.045 

Subtotal otros costos 2.479.540                  6.726.801                           4.247.261                                      -                             

SERVICIO DE DEUDA

Concepto
 Pagos acumulados 

al 30.04.2017 
Presupuesto original Pendiente de ejecución

Variaciones 
presupuestales

Comisión Compromiso                                150.002                                           150.002 

Up front fee                    2.161.087                            2.164.316                                               3.229 

Fondeo cuenta reserva                    5.100.000                            5.294.207                                           194.207 

Otros costos del financiamiento                                                      -   

Intereses durante la construcción                                   -                                             -                                                        -   

Amortizaciones                                                      -   

Subtotal 7.261.087,10 7.608.525,24 347.438,14 0,00

Total 157.110.651             164.434.783                      7.324.132                                      (6.996.212)                

              144.810.942 1.340.000
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Como puede observarse, la ejecución financiera del proyecto se desarrolló dentro del presupuesto 

establecido, presentando algunos desvíos mínimos relativos básicamente a tasas y tributos derivados 

de conceptos que no recibieron la exoneración tributaria o que se presentaron por el solapamiento 

de producción en modo prueba durante el período de construcción, que no fueron considerados en 

el modelo financiero en la etapa de construcción. Asimismo, existieron órdenes de cambio y otros 

costos adicionales no incluidos en el contrato original. Todos estos conceptos se atendieron 

perfectamente con el monto destinado a contingencias. 

Otro aspecto a destacar son las penalidades aplicadas a la contratista de acuerdo a lo establecido en 

el contrato de construcción llave en mano, en virtud del atraso en la construcción que provocó la 

generación de costos adicionales y desfasajes en los ingresos previstos en la sociedad, por lo cual el 

flujo del proyecto ha quedado ampliamente compensado.  

5 Ejecución financiera de la Operación y Mantenimiento 

Como se indicara en el punto 3, desde el 1º. de mayo de 2017 el parque eólico se encuentra en fase 

de operación y mantenimiento. 

Desde dicha fecha coexistieron en el parque actividades de construcción tendientes a completar las 

tareas pendientes definidas al emitir el certificado de Recepción Provisional del parque y las tareas de 

la etapa de operación y mantenimiento. 

Respecto a la ejecución financiera de esta etapa, presentamos a continuación un resumen de los 

costos incurridos en el período 01.01.2022 – 31.12.2022 y su comparación con los gastos previstos en 

el modelo financiero: 

 

Presupuesto 2022 Acumulado al 31.12.2022 Saldo % de ejecución

O&M USD 2.560.680,62                   2.662.265,17                              (101.584,56)            104,0%

Limpieza de palas USD -                                      -                                                 -                            N/A

Administración UTE USD 150.000,00                       150.000,00                                  -                            100,0%

Arrendamientos USD 199.284,53                       229.673,72                                  (30.389,19)              115,2%

Seguro USD 267.286,46                       281.000,23                                  (13.713,77)              105,1%

Tasa Control URSEA USD 39.620,79                         37.604,73                                    2.016,06                  94,9%

Tasa DNC USD 53.657,07                         29.302,25                                    24.354,82                54,6%

Monitoreo IIC USD 48.500,00                         45.445,56                                    3.054,44                  93,7%

Costos de la sociedad anónima USD 364.182,13                       205.832,58                                  158.349,55             56,5%

Total  Costos Operativos USD 3.683.211,59                   3.641.124,24                              42.087,35                98,9%

Amortización deuda USD 5.477.663,60                   10.477.663,62                            (5.000.000,01)        191,3%

Intereses préstamo USD 4.372.850,00                   4.483.673,24                              (110.823,24)            102,5%

Otros costos financiamiento USD -                                      (23.325,00)                                   23.325,00                N/A

Cuenta reserva deuda USD -                                      -                                                 -                            -

Total Servicio de deuda USD 9.850.513,60                   14.938.011,86                            (5.087.498,25)        151,6%

Impuesto a la Renta USD -                                      7.063,17                                       (7.063,17)                N/A

Impuesto al Patrimonio USD -                                                 -                            

Total tributos USD -                                      7.063,17                                       (7.063,17)                N/A

Total USD 13.533.725,19          18.586.199,26                   (5.052.474,06)    137,3%
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Respecto de los desvíos en la ejecución del presupuesto, se corresponde con el rubro de seguros cuyo 

incremento de costos obedecen a un tema de mercado, debido a siniestros ocurridos en otras partes 

del mundo y a aspectos económicos de los fondos que soportan a las aseguradoras. En relación a los 

arrendamientos, la diferencia se origina en la variación de la cotización de la moneda definida 

contractualmente para el cálculo del monto a pagar (unidades indexadas) y la moneda en la que se 

efectúa el pago (dólares).   

Para el caso del rubro de O&M, el desvío presentado en el año 2022 se debe al informe de vibraciones 

abonado por única vez entre 2021 y 2022 (EUR 4.000 cada vez) según acuerdo con SGRE y por ajustes 

de paramétrica de los honorarios que estuvo un poco por encima de la estimación presupuestada, de 

la misma forma que el precio de la energía también estuvo afectada por la evolución de las variables 

macroeconómicas.     

Por su parte, en lo que respecta al desvío expuesto en el Servicio de Deuda, cumplidos los 

requerimientos legales y obtenidas las aprobaciones correspondientes, con fecha 15 de noviembre de 

2022 se efectuó la cancelación anticipada de deuda a BID Invest por USD 5.000.000, conforme a lo 

aprobado por el Directorio de la Sociedad. Esta transacción permite aplicar fondos excedentes a 

mejorar la rentabilidad de los accionistas mediante la reducción de los intereses de deuda a pagar.    

La cancelación anticipada de deuda determinó la reducción del monto nocional del swap de tasa de 

interés contratado por la sociedad con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. de Madrid., La liquidación 

de la transacción determinó un monto a favor,  por única vez en concepto de ruptura de cobertura 

swap, de USD 23.325 que BBVA pagó a la Sociedad el 17.11.2022, expuestos en Otros costos 

financiamiento.  

Adicionalmente, el rubro intereses presenta una desviación que se genera como consecuencia de los 

valores al alza que experimentó la Libor, en comparación con los estimados al momento de elaborar 

el presupuesto. 

En relación al rubro de impuestos, la variación se debe pago del anticipo de impuestos mensuales que 

no quedaron cubiertos con la aplicación de certificado de crédito disponible. Dado que la sociedad 

generó pérdidas fiscales en ejercicios anteriores y se estima este año continúe en la misma línea, en 

oportunidad de la liquidación anual de impuestos se solicitará a la DGI la emisión del certificado de 

crédito correspondiente que se utilizará para cancelar este y otros tributos, por lo cual es un desvío 

que además de ser poco significativo, es transitorio.  

Todos los demás rubros se han ejecutado dentro de los montos presupuestados. 

Considerando la totalidad de costos, eliminando el egreso extraordinario por concepto de 

cancelación anticipada de deuda, como puede apreciarse, la ejecución financiera del año estuvo por 

debajo del presupuesto elaborado. 



 
 
 

 
 
 
 

10 
 

6 Facturación de energía 

Se presenta a continuación un resumen de la facturación de Areaflin SA durante el período  enero – 

diciembre 2022 y un gráfico de la misma, en comparación con las proyecciones previas, incluidas en 

el modelo de negocio, determinadas antes de la instalación del parque.  

 

 

   

 

 

Mes de producción MWh real Subtotal USD IVA USD Total USD

Ene-22 22.524,58 1.625.373,84 357.582,24 1.982.956,08

Feb-22 17.761,08 1.281.639,39 281.960,67 1.563.600,05

Mar-22 22.493,69 1.623.144,60 357.091,81 1.980.236,41

Abr-22 15.809,54 1.140.816,12 250.979,55 1.391.795,66

May-22 17.388,93 1.254.785,41 276.052,79 1.530.838,19

Jun-22 19.205,94 1.385.900,41 304.898,09 1.690.798,50

Jul-22 24.662,39 1.779.637,70 391.520,29 2.171.158,00

Ago-22 22.874,48 1.650.622,19 363.136,88 2.013.759,07

set-22 20.589,06 1.485.706,50 326.855,43 1.812.561,93

Oct-22 30.918,62 2.231.087,40 490.839,23 2.721.926,63

Nov-22 23.916,54 1.725.817,60 379.679,87 2.105.497,47

Dic-22 22.420,07 1.617.832,34 355.923,11 1.973.755,45

Total 260.564,90 18.802.363,49 4.136.519,97 22.938.883,45

FACTURACIÓN REAL VALENTINES 2022
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Considerando que en el primer semestre la producción real estuvo 21,47% por debajo de dichas 

proyecciones iniciales, en el segundo semestre 11,77%, en el año la producción del parque se situó en 

16,34% por debajo de la prevista inicial para un P501 (311.447 MWh)  mientras se encuentra por 

encima del P902 proyectado.  

A continuación, se presenta un resumen de la producción anual, desde inicio de operación del parque: 

 

 

Por su parte, en relación a la estimación energética realizada por la consultora G-Advisory, contratada 

por la Sociedad a efectos de analizar los desvíos de la producción y efectuar una nueva proyección de 

generación, según informe de fecha 23 de julio de 2020, de 283.263 MWh/año, la producción del año 

2022 del parque eólico Valentines pesentó un desvío a la baja de 8,01%.  

Teniendo en cuenta esta nueva estimación de producción, se presenta un comparativo de la 

producción anual hasta el año 2022 y esta proyección de generación ajustada.  

                                                           
1 Valor de generación anual de energía con probabilidad del 50% de ser superado. 
2 Valor de generación anual de energía con probabilidad del 90% de ser superado. 

290.792,20
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de la producción del parque hasta el 31.12.2022 y su 

comparación con las estimaciones de producción obtenidas de las consultoras internacionales: 

 

 

 

Con la recepción del informe de la consultora G.Advisory se realizó el ajuste correspondiente a las 

estimaciones iniciales de producción incluidas en el modelo financiero. En este sentido, se presenta el 

Anexo 1 con el flujo de fondos actualizado y una descripción de las hipótesis utilizadas incluyendo los 

fundamentos en base a los cuales se ajustaron las proyecciones respecto a las iniciales. 

 

240.000,00

250.000,00

260.000,00

270.000,00

280.000,00

290.000,00

300.000,00

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Comparativo producción real vs estimación G-Advisory

Prevista G-Advisory (MWh) Real (MWh)

Valentines MWh/año % desviación/inicio % desviac./nueva estim.

Estimado pre-construcción DNV GH año 2014 311.447

Estimación ajustada G-Advisory julio 2020 283.263 -9,05%

Producción 2017 290.792 -6,63% 2,66%

Producción 2018 280.065 -10,08% -1,13%

Producción 2019 274.991 -11,71% -2,92%

Producción 2020 297.198 -4,58% 4,92%

Producción 2021 273.185 -12,29% -3,56%

Producción 2022 260.565 -16,34% -8,01%

Promedio (2017-2022) 279.466 -10,27% -1,34%
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Adicionalmente, complementando las líneas de acción desplegadas, el equipo gestor del proyecto ha 

realizado un análisis comparativo de la performance del parque eólico Valentines respecto al resto de 

los parques eólicos operativos en Uruguay. El resultado de dicho análisis se presenta en la siguiente 

gráfica: 

  

 

Como puede apreciarse el desempeño del parque eólico Valentines se encuentra alineado con la 

producción promedio del resto de parques eólicos de Uruguay, presentando un factor de planta por 

encima de dicho promedio, en el período analizado. 

7 Asambleas y distribución de fondos a los accionistas 

El 27 de abril de 2022, conforme a lo establecido en la ley No. 16060 (Ley de sociedades comerciales), 

se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas mediante la cual se aprobaron los Estados 

Financieros, la Memoria Anual, la gestión del directorio y de los órganos de control de la sociedad, se 

designaron las autoridades e integrantes de los órganos de control, la firma auditora y la calificadora 

de riesgo para el año siguiente y se resolvió la distribución de utilidades según los resultados contables 

obtenidos al 31 de diciembre de 2021.  

El directorio quedó integrado de la siguiente forma: 

- Dr. José Alem – Presidente 
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- Cra. Liliana Rodriguez – Vicepresidente 

-Cr. Gonzalo Pérez – Director (designado por los accionistas titulares de acciones preferidas clase B) 

- Ing. Javier San Cristobal – Director Suplente      

- Ing. Luis Garcia – Director Suplente      

La conformación de la Comisión Fiscal y Comité de Auditoría y Vigilancia permaneció sin 

modificaciones, siendo sus miembros titulares los Cres. Gabriel Ferreira, Jorge Daghero y Fabian 

Figueroa, suplentes; Cres. Luis Correa y Natalia Fernández.  

La firma de auditoría externa contratada es KPMG y la calificadora de riesgo Care Calificadora de 

Riesgo. 

El monto de dividendos aprobado para distribuir, correspondió al importe máximo distribuible del 

resultado del ejercicio 2021 luego de considerar la resolución del rescate de capital del 30 de 

setiembre de 2020, la constitución de reserva legal y la posición de la AIN. Cabe mencionar que dicho 

importe contiene efectos expositivos derivados de las normas de contabilidad aplicadas (amortización 

de los activos, impuesto diferido, etc) que no representan la disponibilidad de fondos de la sociedad.  

Con fecha 9 de junio de 2022 se efectivizó la distribución de utilidades antes mencionada, por un total 

de USD 3.318.041,86, que representó 9,07% sobre el capital integrado promedio de la Sociedad.  

Adicionalmente a lo expuesto, el 30 de setiembre de 2022 (levantamiento de cuarto intermedio hasta 

el 25 de octubre de 2021) la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la sociedad aprobó una 

reducción de capital integrado mediante el procedimiento de rescate de acciones, reintegrando a los 

accionistas el monto total de USD 3.500.001. 

Por otra parte, en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 30 de setiembre de 2022 realizada en 

horario matutino, y como consecuencia de la renuncia del Cr. Jorge Daghero de fecha de 1 de 

setiembre de 2022, fue designado el Dr. Daniel German como integrante de la Comisión Fiscal y 

Comité de Auditoría y Vigilancia en su lugar. 

Hasta la fecha se han realizado las siguientes distribuciones a los accionistas de la sociedad: 

 

Fecha Moneda Importe Concepto

04/06/2018  USD 5.403.299,87 Distribución de dividendos

06/06/2019  USD 1.314.355,15 Distribución de dividendos

18/12/2019  USD 5.000.000,00 Rescate de capital

30/06/2020 USD 1.005.344,15 Distribución de dividendos

18/12/2020 USD 5.000.000,00 Rescate de capital

21/07/2021 USD 1.131.692,32 Distribución de dividendos

16/12/2021 USD 5.000.000,00 Rescate de capital

09/06/2022 USD 3.318.041,86 Distribución de dividendos

22/12/2022 USD 3.500.001,54 Rescate de capital
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A continuación se presenta un resumen de los flujos previstos en etapa de proyecto y reales 

ejecutados hasta la fecha. Asimismo, se incluye la estimación comparativa de la tasa interna de 

retorno (TIR) para los accionistas, considerando estos flujos históricos y suponiendo que los flujos 

proyectados desde 2023 en adelante se mantienen como se previeron originalmente.  

 

 

 

Las estimaciones anteriores aplican para un accionista que mantiene su participación accionaria 

durante toda la vida del parque eólico y adquirió sus acciones a valor par.   

8 Cancelación anticipada de deuda 

Al igual que en el ejercicio anterior, se analizaron los requerimientos y resultados de destinar parte de 

los fondos disponibles excedentes de la sociedad para efectuar una reducción de capital integrado 

mediante el procedimiento de rescate de acciones y/o una cancelación anticipada de deuda.  

Como consecuencia de ello, y teniendo en cuenta que en los intercambios ocurridos en la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas y en reuniones mantenidas por los directores de Areaflin S.A. con los 

accionistas de la sociedad no se logró consenso para la utilización de los fondos ociosos del entorno 

de USD 8.500.000, el Directorio de la Sociedad resolvió proceder, contemplando las diferentes 

posiciones de los accionistas, con la opción de destinar USD 5.000.000 a la cancelación anticipada 

voluntaria de deuda y USD 3.500.000 a la reducción de capital integrado mediante el procedimiento 

de rescate de acciones.  

En lo relativo a la cancelación anticipada de deuda, cumplidos los requerimientos legales y obtenidas 

las aprobaciones correspondientes, el 15 de noviembre de 2022 se efectuó, conjuntamente con el 

pago del servicio financiero de deuda que vencía en dicha fecha, el pago a BID Invest, del monto de 

USD 5.000.000 por dicho concepto. Esta cancelación anticipada voluntaria de deuda se adiciona a la 

realizada el 15 de noviembre de 2021 por USD 10.000.000. 

Se presenta a continuación un resumen de condiciones y saldos del financiamiento antes y después 

de la cancelación:  

TIR estimada 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Previsto 9,69% -15.314,72 -36.079,69 2.242,04 5.053,15 4.021,60 4.263,80 4.579,18 4.824,73

Real 11,70% -10.430,45 -41.905,24 0,00 5.403,30 6.314,36 6.005,34 6.131,69 6.818,04
Valentines

Notas: La TIR estimada en el  caso Real considera los flujos efectivamente ejecutados hasta la fecha y desde ahí en adelante, las proyecciones tal  como estaban previstas inicialmente. Los flujos 

anuales están expresados en miles de dólares estadounidenses (USD).
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Como consecuencia de la cancelación anticipada de deuda, se determinó una reducción del monto 

nocional del swap de tasa de interés contratado por la sociedad con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

S.A. de Madrid. La liquidación de la transacción determinó un monto a favor,  por única vez en 

concepto de ruptura de cobertura swap, de USD 23.325. Esta operación implicó una modificación del 

contrato swap en lo relativo al nocional y su calendario, permaneciendo incambiadas el resto de las 

condiciones de dicha cobertura.  

La operación de cancelación anticipada de deuda permitirá, si se mantienen las tasas de interés en el 

orden de las vigentes actualmente, una reducción del entorno de USD 220.000 por año en el devengo 

de intereses (incluyendo efecto fiscal) derivado de la disminución de la deuda mantenida. 

9 Hechos posteriores al 31.12.2022 

De acuerdo a lo establecido en el contrato de compraventa de energía firmado con la Administración 

Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), a inicio de cada año, corresponde calcular el precio 

de la energía que regirá para el correspondiente ejercicio, aplicando la paramétrica de ajuste definida 

en dicho acuerdo. 

La paramétrica aplicable es la siguiente:    

Identificación Tasa de interés
Tasa de interés 

vigente 
*3

Saldo adeudado USD 

previo cancel. antic.

Cancelación anticipada 

voluntaria

Saldo adeudado USD 

post cancel. antic.

Fondo Chino 3454/CH-UR-1 Libor + spread 4,75% 4.378.888,09                      1.428.660,32                        2.950.227,76                     

Fondo Chino 3454/CH-UR Fija (2,71% + spread)
*1 5,46% 18.611.444,22                    18.611.444,22                  

BID A 3454A/OC-UR-1 Libor + spread 4,75% 8.757.776,18                      2.857.320,65                        5.900.455,53                     

BID A 3454A/OC-UR Fija (2,71% + spread)
*1 5,46% 37.222.888,43                    37.222.888,43                  

BID B 3454B/OC-UR Libor + spread 4,75% 0,00                                       -                                           0,00                                     

BID B (swap) swap Fija (2,88% + spread)
*2 5,63% 11.490.159,36                    714.019,03                            10.776.140,33                  

Total USD 80.461.156,29                    5.000.000,00                        75.461.156,29                  

*1
 Spread y tas a  fi ja  - Fondo Chino y BID A

Desde Hasta spread tasa total

27/04/2017 14/05/2021 2,55000% 5,26000%

15/05/2021 14/05/2025 2,75000% 5,46000%

15/05/2025 14/05/2029 3,30000% 6,01000%

15/05/2029 15/11/2034 4,25000% 6,96000%

*2
 Spread y tas a  fi ja  - BID B

Desde Hasta spread tasa total

27/04/2017 14/05/2021 2,50000% 5,38000%

15/05/2021 14/05/2025 2,75000% 5,63000%

15/05/2025 14/05/2029 3,00000% 5,88000%

15/05/2029 15/11/2032 3,25000% 6,13000%

La tasa fi ja en este caso es la resultante del swap contratado con BBVA Madrid.

*3 Las tasas de interés fi jas varían conforme a lo indicado en los cuadros expuestos abajo, las tasas de interés variables dependen de evolución de tasa Libor a la que se 

adiciona el spread indicado en los cuadros expuestos abajo.



 
 
 

 
 
 
 

17 
 

 

Donde: 

pt: Es el precio de la ENERGÍA CONTRATADA correspondiente al año t, expresado en dólares 

estadounidenses por megavatios-hora (USD/MWh), con dos cifras decimales. 

P0: Es el precio de la energía eléctrica adjudicado establecido en este contrato, expresado en dólares 

estadounidenses por megavatios-hora (USD/MWh). 

 

PPI: Es el Índice de Precios al Productor de EEUU, categoría bienes finales (serie WPUSOP3000) 

elaborado por la oficina de estadísticas laborales del Departamento del Trabajo del gobierno de 

EEUU y publicado en la web (http://data.bls.gov/cgibin/srgate). La serie WPUSOP3000 se 

discontinuó y ahora la vigente es la siguiente: WPUFD49207. 

PPI0: Es igual a 179.9 (ciento setenta y nueve con nueve decimos) y corresponde al valor de agosto 

de 2010. 

PPIt: Es el valor del índice del mes de agosto del año (t-1) no sujeto a revisión. 

IPPN: Es el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística del Uruguay en convenio con el Banco Central del Uruguay y publicado en la 

web 

(http://www.ine.gub.uy/banco%20de%20datos/ippn/IPPN%20Gral%20var%20emp%20M_B10.xls). 

IPPN0: es igual a 111.26 (ciento once con veintiséis centésimos) y corresponde al valor de diciembre 

2010. 

IPPNt: es el valor del índice del mes de diciembre del año (t-1). 

TC: Es la cotización dólar estadounidenses interbancario billete compra promedio mensual 

publicada, por el Banco Central del Uruguay en la web 

(http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Promedio-Mensual-de-Arbitrajes.aspx). 

TC0: es igual a 19.986 (diecinueve con novecientos ochenta y seis milésimos) y corresponde al valor 

de diciembre 2010. 

TCt: es el valor de la cotización del mes de diciembre del año (t-1). 
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En base a ello, el precio para 2023 es 78,01 USD/MWh. 

La evolución de los últimos ejercicios se presenta a continuación: 

 

 

 

 

PPI0 179,9 (base ago/2010) PPI012021 203,2 (ago/2020) PPI012022 224,95 (ago/2021) PPI012023 253,74 (ago/2022)

IPPN0 111,26 (base dic/2010) IPPN012021 231,98 (dic/2020) IPPN012022 279,99 (dic/2021) IPPN012023 274,74 (dic/2022)

TC0 19,986 (base dic/2010) TC012021 42,396 (dic/2020) TC012022 44,325 (dic/2021) TC012023 39,090 (dic/2022)

Indicadores de referencia Ajustes a Enero 2023Ajustes a Enero 2022Ajustes a Enero 2021

Precio 2021 Precio 2022 Precio 2023

pad 63,50

pt 67,32 72,16 78,01

Variables del pt 2014



                                          
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

10 Anexo 1 – Flujo de Fondos Actualizado 

Inicio
01/01/2020

01/01/2021
01/01/2022

01/01/2023
01/01/2024

01/01/2025
01/01/2026

01/01/2027
01/01/2028

01/01/2029
01/01/2030

01/01/2031
01/01/2032

01/01/2033
01/01/2034

01/01/2035
01/01/2036

F
in

31/12/2020
31/12/2021

31/12/2022
31/12/2023

31/12/2024
31/12/2025

31/12/2026
31/12/2027

31/12/2028
31/12/2029

31/12/2030
31/12/2031

31/12/2032
31/12/2033

31/12/2034
31/12/2035

31/12/2036

Ingresos

Ingresos (p50)
20.355

        
18.365

        
16.619

        
22.098

        
22.377

        
22.627

        
22.938

        
23.252

        
23.585

        
23.924

        
24.271

        
24.625

        
24.986

        
25.354

        
25.731

        
26.115

        
26.507

        

Total Ingresos
20.355

        
18.365

        
16.619

        
22.098

        
22.377

        
22.627

        
22.938

        
23.252

        
23.585

        
23.924

        
24.271

        
24.625

        
24.986

        
25.354

        
25.731

        
26.115

        
26.507

        

C
ostos O

perativos

O
peración y M

antenim
iento

(2.252)
        

(2.327)
        

(2.663)
        

(3.235)
        

(3.135)
        

(3.350)
        

(3.237)
        

(3.904)
        

(3.797)
        

(4.068)
        

(3.956)
        

(4.238)
        

(4.636)
        

(4.940)
        

(4.830)
        

(5.147)
        

(5.032)
        

C
ostos A

dm
inistrativos

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

(150)
           

A
rrendam

ientos
(180)

           
(184)

           
(206)

           
(210)

           
(215)

           
(219)

           
(224)

           
(228)

           
(233)

           
(238)

           
(243)

           
(248)

           
(253)

           
(258)

           
(263)

           
(269)

           
(274)

           

S
eguros

(195)
           

(232)
           

(276)
           

(282)
           

(288)
           

(294)
           

(300)
           

(306)
           

(312)
           

(319)
           

(325)
           

(332)
           

(339)
           

(346)
           

(353)
           

(361)
           

(368)
           

O
tros C

ostos
(785)

           
(1.071)

        
(500)

           
(519)

           
(517)

           
(516)

           
(516)

           
(518)

           
(520)

           
(522)

           
(524)

           
(526)

           
(528)

           
(530)

           
(532)

           
(486)

           
(16.198)

       

Total C
otos

(3.562)
        

(3.964)
        

(3.793)
        

(4.396)
        

(4.305)
        

(4.529)
        

(4.427)
        

(5.106)
        

(5.012)
        

(5.296)
        

(5.198)
        

(5.494)
        

(5.906)
        

(6.224)
        

(6.129)
        

(6.413)
        

(22.023)
       

EB
ITD

A
16.793

        
14.401

        
12.825

        
17.701

        
18.072

        
18.098

        
18.511

        
18.146

        
18.572

        
18.628

        
19.073

        
19.131

        
19.080

        
19.130

        
19.602

        
19.702

        
4.484

         

V
ariacion C

apital de Trabajo
(1.239)

        
855

            
(2.324)

        
(891)

           
(68)

             
(8)

               
(75)

             
20

              
(79)

             
(17)

             
(82)

             
(18)

             
(42)

             
(18)

             
(88)

             
(22)

             
3.800

         

IR
A

E
(7)

               
(4)

               
(421)

           
-

             
(46)

             
(320)

           
(434)

           
(437)

           
(519)

           
(563)

           
(647)

           
(1.740)

        
(1.825)

        
(1.907)

        
(2.117)

        
(2.232)

        
-

             

IP
-

             
-
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CONSIDERACIONES GENERALES  

a) A los efectos de proceder con la distribución de dividendos a los accionistas de Areaflin S.A, se deberán 

observar las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales en la materia;  

b) Debe notarse especialmente que ni Areaflin S.A. ni la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones 

Eléctricas (UTE) garantizan rendimientos de tipo alguno.  

En relación al flujo de fondos antes presentado se remiten los siguientes comentarios: 

 Se trata de proyecciones realizadas en base a hipótesis y evolución de variables, previstas de 

acuerdo a la información disponible a la fecha de la actualización, por lo cual no se asegura el 

logro de los flujos estimados. 

 Las decisiones que se adopten en base a esta información son de total responsabilidad de quien 

las tome, no implicando responsabilidad alguna para Areaflin SA. 

 La información se elaboró con el objetivo de ser presentada al Organismo financiador del proyecto 

para acreditar el cumplimiento de los covenants establecidos en el contrato de préstamo y como 

todo modelo es una representación simplificada de la estructura económica del emprendimiento; 

por lo tanto, hay algunos impactos contables que no fueron considerados por no tener 

repercusión sobre los ratios exigidos por el financiador o porque al suponer evolución 

acompasada de las variables macroeconómicas (inflación de Estados Unidos, inflación de 

Uruguay, devaluación) no generan a priori partidas relevantes a considerar. En este sentido, las 

exposiciones contables no incorporadas al modelo corresponden a: 

o aplicación de las NIIF 9, 15 y 16, NIC 12, 23, 38 y 39 en relación a la valuación de activos 

fijos y pasivos 

o aplicación de la NIIF 9 en relación a la valuación de swap 

 

HIPÓTESIS ECONÓMICAS UTILIZADAS 

INGRESOS 

Ingresos por venta de energía: Se incluye la producción real desde inicio de la operación hasta el 

30.06.2022. A posteriori se proyecta la generación según estimación de G-Advisory de julio 2020: 283.263 

MWh/año. El precio de la energía de acuerdo a contrato de compraventa de energía es de USD 63,50 al 

año 2010, ajustado por paramétrica. Precio actual de energía 2022: USD 72,16 /MWh. 

COSTOS 

O&M: Areaflin SA firmó un contrato de Garantía, Operación y Mantenimiento por 15 años, el modelo 

contiene hasta dicho período de operación los honorarios de la contratista Siemens Gamesa Renewable 

Energy estipulados en el mencionado contrato y a posteriori un monto estimado de 15% adicional para 

aerogeneradores.   
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Para Operación y Mantenimiento de aerogeneradores: 

- Años 1 y 2   50.000 USD/aerogenerador/año 

- Años 3 a 10  62.100 USD/aerogenerador/año 

- Años 11 a 15  69.085 USD/aerogenerador/año 

- Años 16 a 20  se consideró un incremento de 15%  

Los honorarios correspondientes a los dos primeros años de operación se abonaron por anticipado junto 

al costo de la inversión.   

 

Para Mantenimiento de BOP: 

- Obra eléctrica 202.625 USD/año. 

- Obra civil: 54.000 USD/año. 

- Vigilancia y seguridad: 92.500 USD/año 

- Limpieza: 8.500 USD/año 

- Gestión de residuos (incluida su disposición final): 35.000 USD/año 

- Comunicación del SCADA vía satélite: 15.000 USD/año 

Todos los honorarios se ajustan por paramétrica conforme a lo establecido en el contrato que incluye un 

65% por evolución de inflación de Estados Unidos y 35% por inflación de Uruguay expresada en dólares.   

 

Costos administrativos: Considera el contrato de gestión firmado con UTE con un costo anual fijo de USD 

400 mil durante construcción y USD 150 mil por año durante todo el período de operación. 

Arrendamientos: El costo corresponde al monto pactado en los contratos de arrendamiento firmado con 

los propietarios de los terrenos donde se instaló el parque eólico, con un costo de UI 41.187 por año y por 

aerogenerador. Este monto se convierte a dólares equivalentes según evolución del tipo de cambio de la 

UI y USD proyectada para el período del proyecto. 

Seguros: El costo del seguro es anual y se paga por anticipado. En el modelo financiero se considera el 

costo real incurrido y para proyectar se utiliza la evolución de la inflación de Estados Unidos ya que los 

seguros casi en su totalidad están reasegurados en el mercado internacional y dependen de ese mercado. 

Otros: Este concepto incluye: 

Tasa de control de URSEA: Es del 2%o (dos por mil) del monto facturado sin impuestos. 

Tasa de DNC: Es una tasa en Pesos Uruguayos que equivale aproximadamente a 0,2 USD/MWh producido. 

Para proyectar se ajusta por IPC y evolución del tipo de cambio. 
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Costos SA: Incluye costos de Directorio, Comisión Fiscal, Comité de Auditoría y Vigilancia, servicios 

jurídicos y contables contratados, Auditoría Externa y otros gastos administrativos (gastos bancarios, 

timbres, certificados, aportes BPS, firma digital, proventos AIN, costos de Asambleas) se proyecta un costo 

total de USD 110 mil anuales y en el flujo final se incluye un monto para costos de desmantelamiento o 

reconversión de la central generadora equivalente al 10% de la inversión inicial. 

Monitoreo BID: Costos de asesores técnicos, legales y de seguros, así como monitoreos medioambientales 

requeridos por el financiador. Monto anual aproximado USD 200.000 para los primeros 5 años, 

posteriormente USD 50 mil (culmina monitoreo de aves y murciélagos).  

Costos del mercado de valores: Incluye los costos de Calificadora de Riesgo, administración del mercado 

minorista y Bolsa de Valores de Montevideo, en sus roles de Agente de Pagos, Entidad registrante y 

Entidad representante de los accionistas. Este concepto incluye un monto destinado a contingencias. Se 

prevé un total de USD 260 mil por año.        


